



CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA

C.F./P. IVA n. 00609660139 Tel. 0341/205111

PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

Cantieri e riasfaltature nel periodo estivo

Nel seguito è descritto il cronoprogramma aggiornato relativo ai lavori di riasfaltatura e agli ultimi cantieri del teleriscaldamento.

Come anticipato, la scelta del periodo ha tenuto conto sia delle tempistiche necessarie per il ripristino delle strade, sia del fatto che durante l'estate si riduce il traffico per la chiusura delle scuole.


Ricordiamo che con questi interventi termineranno i lavori del teleriscaldamento sul nostro territorio; resteranno da completare i ripristini delle strade oggetto di queste ultime attività, che saranno effettuati nella prossima primavera.

Nota importante. Le date sono indicative e potranno subire variazioni in funzione delle condizioni meteo che potrebbero influire sulla la durata delle lavorazioni.

Piano dei lavori

Sono in via di conclusione i lavori nel tratto di via Promessi Sposi da via Roma all'ingresso Calvasina, con la predisposizione della nuova Rotonda che semplificherà l'accesso alla nuova area e fluidificherà il traffico complessivo della via.

Per questo motivo, **fino al primo di agosto** si continuerà a non poter accedere in Viale Promessi Sposi dal semaforo di via Roma, ma il traffico in direzione Paré sarà deviato su Via Gavazzi e via Sabatelli (che rimane temporaneamente a senso unico) come nella mappa sotto riportata:





CITTÀ DI VALMADRERA


Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA

C.F./P. IVA n. 00609660139 Tel. 0341/205111

PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

Dal 4 di agosto verrà aperta a doppio senso la nuova rotonda e i lavori si sposteranno in un altro tratto di Corso Promessi Sposi: dalla Stazione dei Carabinieri fino all'incrocio con via Don Abbondio. Questi lavori dureranno tutto il mese di agosto, durante questo periodo il tratto diventerà a senso unico e il traffico in direzione di Paré sarà convogliato su via Sabatelli come nella mappa sotto riportata:



Sono in ultimazione i lavori in via don Abbondio, che continueranno **nel mese di agosto in via Bovara (zona antistante all'Oratorio) e in via I Maggio fino all'ingresso del CFP Aldo Moro**. Questi lavori potrebbero comportare qualche limitazione alla viabilità gestita tramite moviere.

Dal 25 luglio all'8 di agosto saranno asfaltate Via Piedimonte, Via Santa Vecchia e Via Vassena/Fornaci, con viabilità gestita tramite moviere.

Dal 18 agosto al 20 agosto saranno asfaltate Via dell'Incoronata e via Roma (zona parcheggi a salire da via Dell'Incoronata): è prevista interruzione al traffico su via dell'Incoronata, non è prevista alcuna limitazione su via Roma.

Nel mese di agosto, **sarà completamente ripristinata via Leopardi (dall'incrocio con via Manzoni fino alla Scuola Elementare)**. I lavori comprendono l'allargamento del marciapiede opposto al parco (con conseguente abbattimento delle barriere architettoniche associate) e la completa asfaltatura della strada. **I lavori non prevedono chiusura della strada, ma gestione della viabilità a senso alternato con moviere o semaforo.**

Nel mese di agosto sono inoltre pianificate le ultime sistemazioni del teleriscaldamento in **via Manzoni e dei ripristini delle asfaltature di Piazza Monsignor Citterio e della stessa via Manzoni.**



CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA

C.F./P. IVA n. 00609660139 Tel. 0341/205111

PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

Per questo motivo **dal 30 luglio all'8 agosto** è prevista la **chiusura al traffico del tratto di via Manzoni nel tratto fra via Roma e via Magistris**. Il traffico sarà quindi deviato su **via Stoppani, via Volta e via Francesco Rocca**, in modo da aggirare la chiusura, ma **gli autobus non potranno effettuare le fermate in via Manzoni** (i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati dalle aziende del trasporto pubblico coinvolte).

La mappa seguente mostra l'interruzione (in rosso) e il percorso alternativo (in giallo):



Tutte le modifiche alla viabilità saranno opportunamente indicate dalle ditte coinvolte nelle lavorazioni mediante segnaletica verticale appositamente predisposta.

Valmadrera, 24.7.2025